
ORSYS - https://www.orsys.be/nl/ - info@orsys.be - +32 (0)2 801 13 68 Page 1 / 2

PMO, project management office
Praktijkcursus van 2 dagen - 14u
Ref : POM - Prijs 2024 : € 1 550 excl. BTW

Niet-geharmoniseerde praktijken op het vlak van sturing, projecten die niet afgestemd zijn
op de strategische doelstellingen… tal van redenen die de invoering van een PMO
(Project Management Office) rechtvaardigen. Nadat de uiteenzetting van de activiteiten
van de PMO’er en de voorwaarden voor het welslagen van de uitrol, worden in deze
cursus de implementatiefasen en de sleutels uiteengezet om een diagnose uit te werken
en doelstellingen te bepalen die aangepast zijn aan uw organisatie.

DEELNEMERS
Studiemanagers, PMO-managers,
methoden-managers,
portefeuillebeheerders van
activiteiten, projectsupervisors, DSI-
managementcontrollers.

VOORAFGAANDE
VEREISTEN
Basiskennis van de componenten
en de problematiek van
projectmanagement.

VAARDIGHEDEN VAN DE
CURSUSLEIDER
De deskundigen die de cursus
leiden zijn specialisten op het
betreffende vakgebied. Zij werden
geselecteerd door onze
pedagogische teams zowel om hun
vakkennis als hun pedagogische
vaardigheden voor elke cursus die
zij geven. Zij hebben minstens vijf
tot tien jaar ervaring in hun
vakgebied en oefenen of oefenden
verantwoordelijke bedrijfsfuncties
uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN
De cursusleider beoordeelt de
pedagogische vooruitgang van de
deelnemer gedurende de gehele
cursus aan de hand van
meerkeuzevragen, praktijksituaties,
praktische opdrachten, …
De deelnemer legt ook van tevoren
en naderhand een test af ter
bevestiging van de verworven
kennis.

PEDAGOGISCHE EN
TECHNISCHE MIDDELEN
• De gebruikte pedagogische
middelen en cursusmethoden zijn
voornamelijk: audiovisuele
hulpmiddelen, documentatie en
cursusmateriaal, praktische
oefeningen en correcties van de
oefeningen voor praktijkstages,
casestudies of reële voorbeelden
voor de seminars.
• Na afloop van de stages of
seminars verstrekt ORSYS de
deelnemers een evaluatievragenlijst
over de cursus die vervolgens door
onze pedagogische teams wordt
geanalyseerd.
• Na afloop van de cursus wordt
een presentielijst per halve dag
verstrekt, evenals een verklaring
van de afronding van de cursus
indien de stagiair alle sessies heeft
bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN
EN -TERMIJNEN
De inschrijving dient 24 uur voor
aanvang van de cursus
plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR
MINDERVALIDEN
Is voor u speciale toegankelijkheid
vereist? Neem contact op met
mevr. FOSSE, contactpersoon voor
mindervaliden, via het adres psh-
accueil@ORSYS.fr om uw verzoek
en de haalbaarheid daarvan zo
goed mogelijk te bestuderen.

PEDAGOGISCHE DOELSTELLINGEN
Na afloop van de opleiding kan de cursist:

Inzicht verwerven in concepten, input en typische activiteiten van een PMO’er

Bouwen van een PMO model aangepast aan de behoeften van de organisatie

Plannen van de PMO-implementatie binnen een organisatie

Goede praktijken en technieken gebruiken om een PMO’er te implementeren

HET PROGRAMMA
laatste update: 08/2023

1) Besturingsomgeving. De plaats van de PMO’er
- De uitdagingen van het bedrijf en de behoeften aan permanente herconfiguratie.
Globalisering. Time to market.
- Beheer van de bronnen Productie van waarde.
- Definitie van de sturing. De op te lossen problemen.
- De projectmodus, een antwoord op permanente verandering.
- De uniformisering van de praktijken. De referentiekaders.
- Het benutten van ervaring.
- De drie besturingsniveaus die bij PMO moeten worden beheerd.
- Voortdurende synchronisatie van de strategische visie (Oriëntatie), de portefeuille van de
projecten (Beslissing).
- De synchronisatie van de uitvoering van de projecten (Beheer).
- Te beheersen pijlers: organisatie, processen en tools.
- Samenwerkingsgedrag ontwikkelen.
- Genereren van interactie tussen business en project.
Nadenken over situaties waarvoor een PMO’er nodig is. Definiëren wat gedaan moet
worden.

2) Definitie van Project Management Office (PMO)
- De verschillende soorten PMO’ers.
- PMO, MOA, MOE en andere bedrijfsfuncties.
- Rollen, verantwoordelijkheden, noodzakelijke vaardigheden.
- Beslissingsstructuren: case study.
- De koppeling van PMO volgens de drie organisatietypes (functioneel, matrix, per
project).
- Geval van meerdere PMO’ers binnen hetzelfde bedrijf.
- Voorwaarden voor succes, winst en meerwaarde.
Reflectie in groepsverband over voorbeelden. Uw eigen context proberen te positioneren.
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3) Activiteiten van een Project Management Officer
- De rangschikking van de besturingsactiviteiten van een PMO’er.
- De ondersteuning voor projectmanagement
- Het beheer van een activiteitenportefeuille.
- Beheer van het gebruik van de bronnen.
- Tools en toepassingsmethoden: balance scorecard, mapping risico’s/baten ...
- De invoering van een sturingsinstrument.
- Planningstools voor het beheer van meerdere projecten.
- Het terugkerende werkplan nadat de PMO’er geïmplementeerd is.
- Gemiddelde belasting, dimensionering, moeilijkheden van de PMO’er.
Invoering van een referentiekader voor methoden en een dashboard. Discussie over de
typische activiteiten van een projectbureau.

4) Hoe kan men een PMO’er invoeren?
- Bewustmaking van de Directie, sponsor van de verandering.
- Verwachtingen en moeilijkheden.
- Prioriteiten van het bedrijf, de omgeving, de bronnen.
- Maturiteitsfasen van de invoering van een PMO’er.
- Het implementatieproject. Waar moet de opdrachtgever worden betrokken?
- Definitie van een veranderingsstrategie.
- Het projectmanagementplan.
- Veranderingsstrategieën die kunnen worden uitgerold volgens parameters: tijd/urgentie,
verwachte resultaten, sociogram van de actoren...
Werken aan de aspecten van de implementatie van een PMO’er (diagnoses, bepaling van
doelstellingen, betrokkenheid van de actoren, implementatiestappen ...).

DATA

Neem contact met ons op


